d	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	/23 T Q 0	Q S S I	05/Fev/23 0 S T Q Q S	12/Fev/23 S D S T Q 0	19/Fev/23 Q S S D S T	3 Q Q S
1	*	Desenvolvimento de uma aplicação distribuída - Busca Receitas - O que tem	104 dias	Qua 01/02/23	Dom 25/06/23							
2	*	Etapa 1 - Documento de contexto e Especificação do projeto	23 dias	Qui 16/02/23	Dom 19/03/23					١.		
3	*	Etapa 2 - Desenvolvimento do Back-end: Web-API	26 dias	Seg 20/03/23	Dom 23/04/23							
4	*	Etapa 3 - Desenvolvimento do Front-end: Web	16 dias	Seg 24/04/23	Dom 14/05/23							
5	*	Etapa 4 - Desenvolvimento do Front-end: Mobile	16 dias	Seg 15/05/23	Dom 04/06/23							
6	*	Etapa 5 - Diagnóstico, entrega e apresentação	15 dias	Ter 06/06/23	Dom 25/06/23							
		Tarefa			Resumo	o Inativo			Tarefas externas			
Projeto: Projeto1 Data: Ter 07/03/23 Divisão Marco Resum						Tarefa Manual Somente duração			Marco externo		→ •	
				•					Data limite	•		
			Resumo Resumo do projeto			Acúmulo de Resumo Manual Resumo Manual		Auto.	Andamento	<u> </u>		
									Progresso manual			
		Tarefa Inativ			Soment		E		J - 1 - 1			
		Marco Inativ		\Diamond		e término	3					



